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罗平县洒谷水库建设工程竣工结算审计结果
(2017年11月15日公告）


根据《中华人民共和国审计法》的规定，罗平县审计局2017年对罗平县洒谷水库建设工程竣工结算情况进行了审计，重点审计了罗平县洒谷水库建设工程结算价款真实性情况，并对有关事项进行了延伸和追溯。
一、基本情况
（一）工程概况

罗平县洒谷水库建设工程由罗平县维达公路设计咨询有限公司及云南能阳水利水电勘察设计有限公司设计施工图纸，工程于2011年4月开工、2014年8月竣工。该项目经曲水规计〔2010〕36号文批复建设。工程位于罗平县阿岗镇洒谷村委会大法歪村，工程分为大坝工程、输水隧洞出口拦渣坝工程、管理用房工程、水库淹没区公路工程等。大坝工程内容为新建拦水坝、围堰、导流明渠、坝基地质处理、坝基锚筋、围结灌浆、坝体分缝及止水排水、坝顶防浪墙和交通桥及观测设施等。水库淹没区公路工程内容为路基土石方工程、涵洞工程、砌筑工程、排水工程、石砌墙式护栏等。

（二）工程招（投）标及工程监理制执行情况。

大坝工程于2010年12月2日经公开招（投）标，曲靖市水利水电开发有限责任公司以1721.02万元中标承建该工程。拦渣坝工程于2014年6月20日经公开招（投）标，云南志晟建设工程有限公司以分项工程单价中标承建该工程。管理用房


工程于2012年4月30日经公开招（投）标，云南志晟建设工程有限公司以38.33万元中标承建该工程。洒谷水库淹没区公路工程于2011年4月13日经公开招（投）标，曲靖市水利水电开发有限责任公司以99.15万元中标承建该工程。

（三）工程监理制执行情况。

2011年1月17日，罗平县水务局与云南锦满建设监理有限责任公司签订该项目《工程施工监理合同》，双方约定云南锦满建设监理有限责任公司负责工程监理。

审计局审计结果表明，该项目按照基本建设程序的相关规定履行了申请、立项、批复等程序并进行了相应的报批，并实行了招投标和合同等管理制度，相关资料完整规范，但也存在报审结算中部分工程量计量有误，结算造价不符合该项目招标文件和合同的约定等原因导致部分工程结算不真实的问题。
二、审计发现的主要问题
审计核减工程结算造价14.55万元。曲靖市水利水电开发有限责任公司承建的大坝工程及淹没区公路工程，云南志晟建设工程有限公司承建的拦渣坝工程及管理用房工程甲乙双方报审工程结算造价1997.62万元，经审计，因报审结算中部分工程量计量及部分定额套用有误，审计核减工程结算造价14.55万元，审定罗平县洒谷水库建设工程结算价为1983.07万元。

三、审计发现问题整改情况
对此次审计发现的问题，罗平县审计局已依法出具了审计报告。罗平县水务局具体整改情况由其自行公告。
审计中发现多计工程结算造价14.55万元的问题，根据审计署等六部委局关于《建设项目审计处理暂行规定》（审投发〔1996〕105号）第十四条“工程价款结算中多计少计的工程款应予调整”的规定，扣减了多计的工程结算造价，并与施工方进行财务结算。  
审计结果公告
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