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罗平县2016年农业综合开发土地治理建设项目竣工

结算审计结果

(2017年11月15日公告）


根据《中华人民共和国审计法》的规定，罗平县审计局2017年对罗平县2016年农业综合开发土地治理项目竣工结算情况进行了审计，重点审计了罗平县2016年农业综合开发土地治理项目结算价款真实性情况，并对有关事项进行了延伸和追溯。
一、基本情况
罗平县2016年农业综合开发土地治理项目共九标段，此次审计的范围是一、二、三、四、七、八、九标段。工程于2015年12月开工、2016年4月竣工。项目经曲农综办〔2016〕17号、曲农综办〔2016〕54号文立项批复建设。项目建设范围：罗平县罗雄街道、腊山街道、长底布依族乡、富乐镇、阿岗镇；项目计划总投资1852.25万元。

审计局审计结果表明，该项目实施过程中履行了投资计划批准、前置审计、招标文件审查、工程招（投）标、《建设工程施工合同》审查程序。执行了工程招（投）标制、合同管理制、工程监理制。
二、审计发现的主要问题
审计核减工程结算造价54.84万元。云南杰恺建筑工程有限公司等七家建筑公司承建的罗平县2016年农业综合开发土地治理项目，甲乙双方报审工程结算造价1553.70万元，经审计，因少数工程量计算有误，开挖石方未考虑回收利用，未执行《建设工程施工合同》第一部分协议书第十三条款其他事项


中的规定、石渣外运不予认可等原因，报审结算中未扣减，审计核减工程结算造价54.84万元，审定罗平县2016年农业综合开发土地治理项目结算价为1498.86万元。
三、审计处理及整改情况
对此次审计发现的问题，罗平县审计局已依法出具了审计报告。罗平县农业综合开发办公室具体整改情况由其自行公告。
审计中发现多计工程结算造价54.84万元的问题，根据审计署等六部委局关于《建设项目审计处理暂行规定》（审投发〔1996〕105号）第十四条“工程价款结算中多计少计的工程款应予调整”的规定，扣减了多计的工程结算造价，并与施工方进行财务结算。 
审计结果公告
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