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罗平县县级食品安全检验检测资源

整合试点工程结算审计结果
(2017年11月15日公告）


根据《中华人民共和国审计法》的规定，罗平县审计局2017年对罗平县阿岗镇过道箐至斗普乡村公路通畅工程建设项目竣工结算情况进行了审计，重点审计了罗平县阿岗镇过道箐至斗普乡村公路通畅工程建设项目工程结算价款真实性情况，并对有关事项进行了延伸和追溯。
一、基本情况
罗平县阿岗镇过道箐至斗普乡村公路通畅工程项目经曲交财〔2014〕28号及罗交复〔2015〕2号文批复建设，资金来源于车辆购置税用于一般公路建设项目资金，下达资金计划290万元，由罗平县维达公路设计咨询有限责任公司设计施工图纸。该项目为水泥砼路面改造工程，全长5.8公里。工程起于过道箐，途经防火牌、小尖山，止于斗普村。工程于2015年6月开工、2015年9月竣工。路基宽为5.5米，路面宽4.5米，路肩宽2×0.5米。

审计局审计结果表明，该项目按照基本建设程序的相关规定履行了申请、立项、批复等程序并进行了相应的报批，并实行了招投标和合同等管理制度，相关资料完整规范，但也存在报审结算中部分工程量计量有误，结算造价不符合该项目招标文件和合同的约定等原因导致部分工程结算不真实的问题。
二、审计发现的主要问题
审计核减工程结算造价3.75万元。云南盛业建筑有限公


司承建的罗平县阿岗镇过道箐至斗普乡村公路通畅工程建设项目甲乙双方报审工程结算造价324.15万元，经审计，因报审结算中部分工程量计量及部分定额套用有误，审计核减工程结算造价3.75万元，审定罗平县阿岗镇过道箐至斗普乡村公路通畅工程建设项目结算价为320.40万元。
三、审计处理及整改情况
对此次审计发现的问题，罗平县审计局已依法出具了审计报告。罗平县阿岗镇人民政府具体整改情况由其自行公告。
审计中发现多计工程结算造价3.75万元的问题，根据国家审计署等六部委局关于《建设项目审计处理暂行规定》（审投发〔1996〕105号）第十四条“工程价款结算中多计少计的工程款应予调整”的规定，扣减了多计的工程结算造价，并与施工方进行财务结算。
审计结果公告
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