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罗平县审计局关于阿岗镇海马至高桥乡村公路

通畅工程竣工结算的审计结果
(2017年11月15日公告）


根据《中华人民共和国审计法》的规定，罗平县审计局2017年对罗平县阿岗镇海马至高桥乡村公路通畅工程建设项目竣工结算情况进行了审计，重点审计了罗平县阿岗镇海马至高桥乡村公路通畅工程建设项目工程结算价款真实性情况，并对有关事项进行了延伸和追溯。
一、基本情况
（一）工程概况

云南康源建筑工程有限公司承建的罗平县阿岗镇海马至高桥乡村公路通畅工程由罗平县维达公路设计咨询有限公司设计施工图纸，并委托昆明德缘工程咨询有限公司为招标代理。工程起于海马村，途经高松路岔口及舍得等自然村，止于高桥村，工程于2014年5月开工、2015年12月竣工。

（二）立项批复情况。
罗平县阿岗镇海马至高桥乡村公路通畅工程经曲交规划〔2013〕9号文批复建设。该工程为水泥砼路面改建工程，全长11.87公里。路基宽5.5米、路面宽4.5米、路面结构为20cm砼路面+20cm砂砾垫层。
（三）工程招（投）标制、合同管理制及工程监理制执行情况

该项目于2014年4月25日经公开招（投）标，云南康源建筑工程有限公司以385.81万元中标承建该工程。2014年6


月6日，罗平县阿岗镇人民政府与云南康源建筑工程有限公司签订了《建设工程施工合同》，双方约定该工程合同价为385.81万元。2014年5月2日，罗平县阿岗镇人民政府与罗平县农村公路建设监理组签订该项目《工程施工监理合同》，双方约定罗平县农村公路建设监理组负责工程监理。

审计局审计结果表明，该项目按照基本建设程序的相关规定履行了申请、立项、批复等程序并进行了相应的报批，并实行了招投标和合同等管理制度，相关资料完整规范，但也存在报审结算中部分工程量计量有误，结算造价不符合该项目招标文件和合同的约定等原因导致部分工程结算不真实的问题。
二、审计发现的主要问题
审计核减工程结算造价15.49万元。云南康源建筑工程有限公司承建的罗平县阿岗镇海马至高桥乡村公路通畅工程建设项目甲乙双方报审工程结算造价1068.59万元，经审计，因报审结算中部分工程量计量及部分定额套用有误，审计核减工程结算造价15.49万元，审定罗平县阿岗镇海马至高桥乡村公路通畅工程建设项目结算价为1053.10万元。
三、审计发现问题整改情况
对此次审计发现的问题，罗平县审计局已依法出具了审计报告。对审计中发现的多计工程结算造价15.49万元的问题，根据国家审计署等六部委局关于《建设项目审计处理暂行规


定》（审投发〔1996〕105号）第十四条“工程价款结算中多计少计的工程款应予调整”的规定，扣减了多计的工程结算造价，并与施工方进行财务结算。
审计结果公告
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