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罗平县广播电视高山无线发射台基础设施建设项目

竣工决算审计结果
(2017年11月15日公告）


根据《中华人民共和国审计法》的规定，罗平县审计局2017年对罗平县广播电视高山无线发射台基础设施建设项目竣工决算情况进行了审计，重点审计了广播电视高山无线发射台基础设施建设项目工程结算价款真实性情况，并对有关事项进行了延伸和追溯。
一、基本情况
（一）工程概况
罗平县广播电视高山无线发射台基础设施建设项目由曲靖岩土工程勘测有限责任公司进行岩土勘察，昆明建方建筑设计有限公司设计施工图纸。工程于2015年12月开工、2016年7月竣工。
（二）立项批复情况。
罗平县广播电视高山无线发射台基础设施建设项目经罗发改社会〔2014〕11号文批复建设，项目位于罗平县文笔路西段鲁布革大酒店背后，项目主要内容及规模：改扩建罗平县广播电视台机房及技术用房460m2,修建道路0.46km 、围墙0.8km、维护铁塔及供配电、冷暖通风、给排水、监控及防雷接地系统等配套设施。
（三）工程招（投）标、合同管理制执行及工程监理制执行情况。
该项目于2015年12月2日及2016年6月16日经公开


招（投）标，罗平县华禄建筑有限公司分别以93.80万元及33.09万元中标承建主体工程和附属工程。
2015年12月7日及2016年6月22日，罗平县文化体育广播电视旅游局与罗平县华禄建筑有限公司签订了《建设工程施工合同》，双方约定该项目主体工程合同价为93.80万元、附属工程合同价为33.09万元。
2015年5月27日，罗平县文化体育广播电视旅游局与罗平县公诚建设监理有限公司签订该项目《工程施工监理合同》，双方约定罗平县公诚建设监理有限公司负责工程监理。
审计局审计结果表明，该项目按照基本建设程序的相关规定履行了申请、立项、批复等程序并进行了相应的报批，并实行了招投标和合同等管理制度，相关资料完整规范，但也存在报审结算中部分工程量计量有误，结算造价不符合该项目招标文件和合同的约定等原因导致部分工程结算不真实的问题。
二、审计发现的主要问题
审计核减工程结算造价7.79万元。罗平县华禄建筑有限公司承建的罗平县广播电视高山无线发射台基础设施建设项目甲乙双方报审工程结算造价159.94万元，经审计，因报审结算中部分工程量计量及部分定额套用有误，审计核减工程结算造价7.79万元，审定罗平县广播电视高山无线发射台基础设施建设项目结算价为152.15万元。

三、审计发现问题整改情况
对此次审计发现的问题，罗平县审计局已依法出具了审计报告。罗平县文化体育广播电视旅游局具体整改情况由其自行公告。
审计中发现多计工程结算造价7.79万元的问题，根据国家审计署等六部委局关于《建设项目审计处理暂行规定》（审投发〔1996〕105号）第十四条“工程价款结算中多计少计的工程款应予调整”的规定，扣减了多计的工程结算造价，并与施工方进行财务结算。
审计结果公告
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