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罗平县游客接待服务中心改造工程及摄影文化长廊建设项目竣工结算审计结果
(2017年11月15日公告）


根据《中华人民共和国审计法》的规定，罗平县审计局2017年对罗平县游客接待服务中心改造工程及摄影文化长廊项目竣工结算情况进行了审计，重点审计了罗平县游客接待服务中心改造工程及摄影文化长廊项目工程结算价款真实性情况，并对有关事项进行了延伸和追溯。
一、基本情况
罗平县游客接待服务中心改造工程及摄影文化长廊项目委托云南明睿工程咨询有限公司罗平办事处为招标代理。工程位于罗平县南片区布依风情园内，工程于2015年12月开工、2016年4月竣工。项目经罗发改投资〔2015〕30号文立项批复建设。游客接待服务中心改造工程改造面积1414.97m2，计划投资130.70万元。摄影文化长廊项目工程内容为制作、安装摄影展板66套。
审计局审计结果表明，该项目按照基本建设程序的相关规定履行了申请、立项、批复等程序并进行了相应的报批，并实行了招投标和合同等管理制度，相关资料完整规范，但也存在报审结算中部分工程量计量及定额套用有误，结算造价不符合该项目招标文件和合同的约定等原因导致部分工程结算不真实的问题。
二、审计发现的主要问题
审计核减工程结算造价18.90万元。曲靖市麒麟区丰登建


筑安装有限公司及曲靖壹川传媒有限公司分别承建的罗平县游客接待服务中心改造工程及摄影文化长廊项目甲乙双方报审工程结算造价401.17万元（游客接待服务中心改造工程233.03万元、摄影文化长廊项目168.14万元），经审计，因报审结算中部分工程量计量及部分定额套用有误，审计核减工程结算造价18.90万元（游客接待服务中心改造工程部分核减18.70万元、摄影文化长廊项目部分核减0.20万元），审定罗平县游客接待服务中心改造工程及摄影文化长廊项目结算价为382.27万元（游客接待服务中心改造工程214.33万元、摄影文化长廊项目167.94万元）。
三、审计处理及整改情况
对此次审计发现的问题，罗平县审计局已依法出具了审计报告。罗平县文化体育广播电视旅游局具体整改情况由其自行公告。
审计中发现多计工程结算造价18.90万元的问题，根据国家审计署等六部委局关于《建设项目审计处理暂行规定》（审投发〔1996〕105号）第十四条“工程价款结算中多计少计的工程款应予调整”的规定，扣减了多计的工程结算造价，并与施工方进行财务结算。
审计结果公告
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