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罗平县钻天坡至块泽河农村公路改建工程竣工结算

审计结果

(2017年11月15日公告）


根据《中华人民共和国审计法》的规定，罗平县审计局2017年对罗平县钻天坡至块泽河农村公路改建工程竣工结算情况进行了审计，重点审计了罗平县钻天坡至块泽河农村公路改建工程结算价款真实性情况，并对有关事项进行了延伸和追溯。
一、基本情况
罗平县钻天坡至块泽河农村公路改建工程委托云南晨晨招标咨询有限公司为招标代理。工程起于罗平县马街镇钻天坡，止于罗平县与富源县交界处块泽河桥，工程于2012年6月开工、2014年1月竣工。项目经曲交规划〔2012〕2号及曲基建〔2012〕11号文立项批复建设。该工程建设规模全长59.23km,按山岭重丘四级公路标准进行设计，路面设计宽6.5m，设计行车道宽2*3 m。路面结构层为10cm厚的级配碎石底基层+30cm厚的水泥稳定碎石+4cm厚的AM-20中粒式沥青碎石+2.5cm厚的AC-13细粒式沥青混凝土。全长为两个标段，即K0+000-K27+500为第一合同段，K27+500-K59+230为第二合同段，项目估算投资5643万元。资金来源为中央车购税补助3567万元，市级补助597万元，其余自筹。
审计局审计结果表明，该项目按照基本建设程序的相关规定履行了申请、立项、批复等程序并进行了相应的报批，并实行了招投标和合同等管理制度，相关资料完整规范，但也存在


报审结算中部分工程量多计及定额套用有误，结算造价不符合该项目招标文件和合同的约定等原因导致部分工程结算不真实的问题。
二、审计发现的主要问题
审计核减工程结算造价50.01万元。四川广安华泰交通建设工程有限公司及广西盛丰建设集团有限公司分别承建的罗平县钻天坡至块泽河农村公路改建工程一标和二标甲乙双方报审工程结算总造价5643.38万元（一标2861.29万元、二标2782.09万元），经审计，因报审结算中部分工程量多计及定额套用有误，审计核减工程结算造价50.01万元（一标14.48万元、二标35.53万元），审定罗平县钻天坡至块泽河农村公路改建工程一标和二标结算总价为5593.37万元（一标2846.81万元、二标2746.56万元）。
三、审计处理及整改情况
对此次审计发现的问题，罗平县审计局已依法出具了审计报告。审计中发现多计工程结算造价50.01万元的问题，根据国家审计署等六部委局关于《建设项目审计处理暂行规定》（审投发〔1996〕105号）第十四条“工程价款结算中多计少计的工程款应予调整”的规定，扣减了多计的工程结算造价，并与施工方进行财务结算。
审计结果公告
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