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罗平县板桥镇花红村委会公租房工程竣工结算

审计结果
(2017年11月15日公告）


根据《中华人民共和国审计法》的规定，罗平县审计局2017年对罗平县板桥镇花红村委会公租房工程竣工结算情况进行了审计，重点审计了罗平县板桥镇花红村委会公租房工程结算价款真实性情况，并对有关事项进行了延伸和追溯。
一、基本情况
罗平县板桥镇花红村委会公租房工程委托云南国皓建设工程咨询有限公司罗平分公司为招标代理。工程位于罗平县板桥镇花红村委会原办公区内，工程于2014年12月20日开工、2015年5月竣工。项目经罗发改投资〔2014〕34号文立项批复建设。罗平县板桥镇花红村委会新建公租房24套，建筑面积965.18m2，计划投资150万元。
审计局审计结果表明，该项目按照基本建设程序的相关规定履行了申请、立项、批复等程序并进行了相应的报批，并实行了招投标和合同等管理制度，相关资料完整规范，但也存在报审结算中部分工程量计量有误及部分主要材料价格偏高，结算造价不符合该项目招标文件和合同的约定等原因导致部分工程结算不真实的问题。
二、审计发现的主要问题
审计核减工程结算造价13.10万元。罗平县九龙建筑建材有限责任公司承建的罗平县板桥镇花红村委会公租房工程甲乙双方报审工程结算造价170.72万元，经审计，因报审结算


中部分工程量计量有误及部分主要材料价格偏高，审计核减工程结算造价13.11万元，审定罗平县板桥镇花红村委会公租房工程结算价为157.61万元。
三、审计处理及整改情况
对此次审计发现的问题，罗平县审计局已依法出具了审计报告。罗平县板桥镇花红村委会具体整改情况由其自行公告。

审计中发现多计工程结算造价13.10万元的问题，根据国家审计署等六部委局关于《建设项目审计处理暂行规定》（审投发〔1996〕105号）第十四条“工程价款结算中多计少计的工程款应予调整”的规定，扣减了多计的工程结算造价，并与施工方进行财务结算。 
审计结果公告
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