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罗平县汽车站至普妥等7条乡村公路通畅工程

建设项目竣工结算审计结果

(2017年11月15日公告）


根据《中华人民共和国审计法》的规定，罗平县审计局2017年对罗平县汽车站至普妥等7条乡村公路通畅工程竣工结算情况进行了审计，重点审计了罗平县汽车站至普妥等7条乡村公路通畅工程竣工结算价款真实性情况，并对有关事项进行了延伸和追溯。
一、基本情况
（一）工程概况

云南交通建设工程公司及云南通畅建设有限公司中标承建的罗平县汽车站至普妥等7条乡村公路通畅工程，该项目由罗平县维达公路设计咨询有限责任公司设计施工图纸。项目含汽车站至普妥、大山门口至密村、中和至补歹、鸡啄田至小鸡登、花山至挖泥寨、老寨至羊洞、芦沟至坡衣（以者至以土）等。项目位于腊山街道、中山乡、罗雄街道、大水井乡等境内、工程于2014年10月开工、2015年10月竣工。
（二）立项批复情况

罗平县汽车站至普妥等7条乡村公路通畅工程经曲发改交运〔2014〕15号文立项批复及罗发改工交〔2014〕13号文下达投资计划，资金来源为上级补助及县政府采用BT模式融资。 

（三）工程招投标、合同管理及监理制执行情况

该项目于2014年8月30日经公开招（投）标，云南交


通建设工程公司及云南通畅建设有限公司中标承建7条公路工程。2014年10月18日，罗平县交通重点工程建设指挥部与云南交通建设工程公司及云南通畅建设有限公司分别签订了《建设工程施工合同》。2014年10月18日，罗平县交通重点工程建设指挥部与云南交通基建工程监理有限公司签订该项目《工程施工监理合同》，双方约定云南交通基建工程监理有限公司负责工程监理。

审计局审计结果表明，该项目按照基本建设程序的相关规定履行了申请、立项、批复等程序并进行了相应的报批，并实行了招投标和合同等管理制度，相关资料完整规范，但也存在报审结算中部分工程量计量有误，结算造价不符合该项目招标文件和合同的约定等原因导致部分工程结算不真实的问题。
二、审计发现的主要问题
审计核减工程结算造价13.01万元。云南交通建设工程公司及云南通畅建设有限公司中标承建的罗平县汽车站至普妥等7条乡村公路通畅工程建设项目甲乙双方报审工程结算造价2145.14万元，经审计，因报审结算中部分工程量计量有误，审计核减工程结算造价13.01万元，罗平县汽车站至普妥等7条乡村公路通畅工程建设项目结算价为2132.13万元。
三、审计处理及整改情况
对此次审计发现的问题，罗平县审计局已依法出具了审计


报告。罗平县交通重点工程建设指挥部具体整改情况由其自行公告。
审计中发现多计工程结算造价13.01万元的问题，根据国家审计署等六部委局关于《建设项目审计处理暂行规定》（审投发〔1996〕105号）第十四条“工程价款结算中多计少计的工程款应予调整”的规定，扣减了多计的工程结算造价，并与施工方进行财务结算。  
审计结果公告
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