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罗平县2018年度罗平县万峰湖湖滨缓冲带

生态修复工程项目结算情况审计结果
(2017年11月15日公告）


根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定及工作安排，自2017年10月30日至 2017年11月30日对罗平县万峰湖湖滨缓冲带生态修复工程项目结算情况进行了送达审计。

一、基本概况
万峰湖罗平县辖区湖滨缓冲带生态修复工程项目，经罗平县发展和改革局文件《关于下达万峰湖罗平县辖区湖滨缓冲带生态修复工程项目投资计划的通知》（罗发改工交〔2016〕46号）批准建设。项目共涉及乃各村、高寨村2个点、三江口新寨村、三江口中寨村共5个生态修复点，总面积约49032平方米，项目主要包括湖滨带防护工程、生态景观步道和植物修复工程；项目总投资1328.03万元，资金来源：专项资金1000万元，省、市、县专项配套328.03万元。

    该工程由云南润滇工程技术咨询有限公司负责工程监理，工程施工采用公开招标方式选定施工单位,由云南银发绿色环保产业股份有限公司中标承建。

审计结果表明，罗平县万峰湖湖滨缓冲带生态修复工程项目实施过程中履行了投资计划批准、前置审计、招标文件审查、工程招（投）标等程序。执行了工程招（投）标制、合同管理制、工程监理制。

二、审计发现的主要问题

罗平县万峰湖湖滨缓冲带生态修复工程项目送审结算造价972.16万元，审定结算造价为891.14万元，多计工程价款


81.02万元。
  三、审计发现问题的整改情况

对此次发现的问题，罗平县审计局已依法出具了审计报告。罗平县环境保护局具体整改情况由其自行公告。对多计工程价款81.02万元，根据国家审计署等六部委局关于《建设项目审计处理暂行规定》（审投发〔1996〕105号）第十四条“工程价款结算中多计少计的工程款应予调整”的规定，扣减了多计的工程结算造价，并与施工方进行财务结算。 
审计结果公告
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