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罗平县长底布依族乡人民政府农业体系公租房

工程竣工决算情况审计结果

(2017年11月15日公告）


根据《中华人民共和国审计法》的规定，罗平县审计局2017年对罗平县长底布依族乡人民政府农业体系公租房工程竣工结算情况进行了审计，重点审计了罗平县长底布依族乡人民政府农业体系公租房工程结算价款真实性情况，并对有关事项进行了延伸和追溯。
一、基本情况
罗平县长底布依族乡人民政府农业体系公租房工程于2015年11月1日开工，2016年3月1日完工。项目经罗发改投资〔2015〕19号文立项批复建设。项目建设内容及规模：新建公租房40套2400平方米；项目总投资及来源：项目概算投资300万元，资金来源为自筹及上级专项补助。

审计局审计结果表明，罗平县长底布依族乡人民政府农业体系公租房工程实施过程中履行了投资计划批准、前置审计、招标文件审查、工程招（投）标、《建设工程施工合同》审查程序。执行了工程招（投）标制、合同管理制、工程监理制。

二、审计发现的主要问题
审计核减工程结算造价3.06万元。罗平县九龙建筑建材有限责任公司承建的罗平县长底布依族乡人民政府农业体系公租房工程,甲乙双方报审工程结算造价248.30万元，经审计，因部分工程量有误，部分单价不合理，报审结算中未扣减，审计核减工程结算造价3.06万元，审定罗平县长底布依族乡人


民政府农业体系公租房工程结算价为245.24万元。
三、审计处理及整改情况
对此次审计发现的问题，罗平县审计局已依法出具了审计报告。罗平县长底布依族乡人民政府具体整改情况由其自行公告。
审计中发现多计工程结算造价3.06万元的问题，根据国家审计署等六部委局关于《建设项目审计处理暂行规定》（审投发〔1996〕105号）第十四条“工程价款结算中多计少计的工程款应予调整”的规定，扣减了多计的工程结算造价，并与施工方进行财务结算。  
审计结果公告
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