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罗平县2014年国家农业综合开发水土保持项目富乐

片区桃源河小流域工程建设项目竣工结算审计结果

(2017年11月15日公告）


根据《中华人民共和国审计法》的规定，罗平县审计局2017年对2014年国家农业综合开发水土保持项目富乐片区桃源河小流域工程竣工结算情况进行了审计，重点审计了2014年国家农业综合开发水土保持项目富乐片区桃源河小流域工程结算价款真实性情况，并对有关事项进行了延伸和追溯。
一、基本情况
（一）工程概况

罗平县2014年国家农业综合开发水土保持项目富乐片区桃源河小流域工程由昆明龙慧工程设计咨询有限公司设计施工图纸，曲靖经纬水利水电咨询有限公司负责招标代理，并委托云南锦满建设监理有限责任公司实施工程监理。项目分为三个标段，分别由云南振轩建筑工程有限责任公司、云南永尧建筑工程有限公司、云南绿泰园艺有限公司中标承建一、二、三标段工程，于2014年11月开工、2015年10月竣工。

（二）项目立项批复情况
罗平县2014年国家农业综合开发水土保持项目富乐片区桃源河小流域工程经云南省水利厅、农业综合开发办公室以云水保〔2014〕57号文批复建设，项目位于富乐桃源村委会，一标段工程内容为坡改梯及田间道路工程，二标段工程内容为取水坝、畜水池及池塘整治工程，三标段工程内容为植物防护工程。


审计局审计结果表明，该项目按照基本建设程序的相关规定履行了申请、立项、批复等程序并进行了相应的报批，并实行了招投标和合同等管理制度，相关资料完整规范，但也存在报审结算中部分工程量计量有误，结算造价不符合该项目招标文件和合同的约定等原因导致部分工程结算不真实的问题。
二、审计发现的主要问题
审计核减工程结算造价14.83万元。云南振兴建筑公司、云南永尧建筑公司及云南绿泰园艺公司承建的2014年国家农业综合开发水土保持项目富乐片区桃源河小流域工程甲乙双方报审工程结算造价466.29万元，经审计，因报审结算中部分工程量计量及部分定额套用有误，审计核减工程结算造价14.83万元，审定2014年国家农业综合开发水土保持项目富乐片区桃源河小流域工程结算价为451.46万元。
三、审计问题整改情况
对此次审计发现的问题，罗平县审计局已依法出具了审计报告。罗平县水务局具体整改情况由其自行公告。
审计中发现多计工程结算造价14.83万元的问题，根据国家审计署等六部委局关于《建设项目审计处理暂行规定》（审投发〔1996〕105号）第十四条“工程价款结算中多计少计的工程款应予调整”的规定，扣减了多计的工程结算造价，并与施工方进行财务结算。
审计结果公告
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