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万峰湖流域沿河江边、以洪村农村环境连片整治

工程建设项目竣工结算审计结果
(2017年11月15日公告）


根据《中华人民共和国审计法》的规定，罗平县审计局2017年对万峰湖流域沿河江边、以洪村农村环境连片整治项目竣工结算情况进行了审计，重点审计了万峰湖流域沿河江边、以洪村农村环境连片整治工程建设项目结算价款真实性情况，并对有关事项进行了延伸和追溯。
一、基本情况
（一）工程概况

罗平县万峰湖流域沿河江边、以洪村农村环境连片整治项目，由昆明市官渡区建筑规划设计院设计施工图纸，云南旺和招标咨询有限公司负责招标代理，并委托云南镕诚建设项目管理集团有限公司实施工程监理，由云南合众环境科技有限公司中标承建。于2015年10月开工，2016年2月竣工。

（二）立项批复情况。
罗平县万峰湖流域沿河江边、以洪村农村环境连片整治项目经罗发改工交〔2015〕18号文批复建设，项目位于九龙街道办事处江边及以洪两村委会，项目内容为：饮用水水源地保护工程，生活污水收集处理及生活垃圾收集清运工程。项目具体实施了江边、以洪两村的砼沟渠工程，江边村环境综合整治土建及绿化工程，以洪村环境综合整治土建及绿化工程，签证增加工程等。
审计局审计结果表明，该项目按照基本建设程序的相关规


定履行了申请、立项、批复等程序并进行了相应的报批，并实行了招投标和合同等管理制度，相关资料完整规范，但也存在报审结算中部分工程量计量有误，结算造价不符合该项目招标文件和合同的约定等原因导致部分工程结算不真实的问题。
二、审计发现的主要问题
审计核减工程结算造价24.40万元。云南合众环境科技有限公司承建的罗平县万峰湖流域沿河江边、以洪村农村环境连片整治项目甲乙双方报审工程结算造价314.36万元，经审计，因报审结算中部分工程量计量有误，审计核减工程结算造价24.40万元，审定罗平县万峰湖流域沿河江边、以洪村农村环境连片整治项目结算价为289.96万元。
三、审计发现问题整改情况
对此次审计发现的问题，罗平县审计局已依法出具了审计报告。罗平县环境保护局具体整改情况由其自行公告。
审计中发现多计工程结算造价24.40万元的问题，根据国家审计署等六部委局关于《建设项目审计处理暂行规定》（审投发〔1996〕105号）第十四条“工程价款结算中多计少计的工程款应予调整”的规定，扣减了多计的工程结算造价，并与施工方进行财务结算。  
审计结果公告
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