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罗平县歹足、瓦窑、巴渣小（二）型病险水库

除险加固工程建设项目竣工结算审计结果

(2017年11月15日公告）


根据《中华人民共和国审计法》的规定，罗平县审计局2017年对罗平县歹足、瓦窑、巴渣小（二）型病险水库除险加固工程竣工结算情况进行了审计，重点审计了罗平县歹足、瓦窑、巴渣小（二）型病险水库除险加固工程建设项目工程结算价款真实性情况，并对有关事项进行了延伸和追溯。
一、基本情况
（一）工程概况

罗平县歹足、瓦窑、巴渣小(二)型病险水库除险加固工程由罗平县水利水电勘察设计研究所设计施工图，曲靖经纬水利水电工程咨询有限公司负责招标代理，并委托云南信亚建筑咨询有限公司进行工程监理，分别由保山市辛街建筑工程有限责任公司、曲靖市水利水电开发有限责任公司、昌宁县佳顺建筑有限公司中标承建。工程于2014年10月开工，2016年12月竣工。

（二）立项批复情况。

罗平县歹足、瓦窑小(二)型病险水库除险加固工程经曲水工管〔2015〕44号文批复建设，巴渣小(二)型病险水库除险加固工程经曲水工管〔2014〕47号文批复建设。歹足水库位于富乐镇必米村委会，工程内容为大坝整修，新建开敞式溢洪道，输水涵洞处理，新建50m2管理用房及施工道路改线和整修；瓦窑水库位于板桥镇品德村委会，工程内容为防渗处理，


溢洪道改造，输水涵洞改造，新建50m2管理用房；巴渣水库位于旧屋基安木勒村委会巴渣村，工程内容为坝体、坝基、坝肩防渗处理，输水涵洞封堵，维修水库管理用房。
审计局审计结果表明，该项目按照基本建设程序的相关规定履行了申请、立项、批复等程序并进行了相应的报批，并实行了招投标和合同等管理制度，相关资料完整规范，但也存在报审结算中部分工程量计量有误，结算造价不符合该项目招标文件和合同的约定等原因导致部分工程结算不真实的问题。
二、审计发现的主要问题
审计核减工程结算造价1.61万元。保山市辛街建筑工程有限责任公司、曲靖市水利水电开发有限责任公司、昌宁县佳顺建筑有限公司承建的歹足、瓦窑、巴渣小(二)型病险水库除险加固工程甲乙双方报审工程结算造价351.71万元，经审计，因报审结算中部分工程量计量有误，审计核减工程结算造价1.61万元，审定歹足、瓦窑、巴渣小(二)型病险水库除险加固工程建设项目结算价为350.10万元。
三、审计发现问题整改情况
对此次审计发现的问题，罗平县审计局已依法出具了审计报告。罗平县小（二）型病险水库除险加固工程建设管理局具体整改情况由其自行公告。
审计中发现多计工程结算造价1.61万元的问题，根据国


家审计署等六部委局关于《建设项目审计处理暂行规定》（审投发〔1996〕105号）第十四条“工程价款结算中多计少计的工程款应予调整”的规定，扣减了多计的工程结算造价，并与施工方进行财务结算。  
审计结果公告
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