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罗平县老厂乡发新村委会苦干歹村易地扶贫

搬迁基础设施建设项目竣工结算审计结果

(2017年11月15日公告）


根据《中华人民共和国审计法》的规定，罗平县审计局2017年对罗平县老厂乡发新村委会苦干歹村易地扶贫搬迁基础设施建设项目竣工结算情况进行了审计，重点审计了罗平县老厂乡发新村委会苦干歹村易地扶贫搬迁基础设施建设项目工程结算价款真实性情况，并对有关事项进行了延伸和追溯。
一、基本情况
（一）工程概况

罗平县老厂乡发新村委会苦干歹村易地扶贫搬迁基础设施建设项目，由曲靖市设计研究院有限责任公司设计施工图纸，云南天启建设工程咨询有限公司负责招标代理，并委托曲靖南天监理有限公司实施工程监理。宣威市振兴建筑建材有限公司中标承建，于2016年8月开工、2017年1月竣工。

（二）立项批复情况。
罗平县老厂乡发新村委会苦干歹村易地扶贫搬迁基础设施建设项目经罗发改农经（2016）42号文批复建设，项目位于老厂乡发新村委会苦干歹村田坝，建设规模及内容：平整场地及道路硬化工程，电力通信保障及农村环境综合整治工程，污水处理、教育文化卫生扶贫及农村美化亮化工程。

审计局审计结果表明，该项目按照基本建设程序的相关规定履行了申请、立项、批复等程序并进行了相应的报批，并实行了招投标和合同等管理制度，相关资料完整规范，但也存在


报审结算中部分工程量计量有误，结算造价不符合该项目招标文件和合同的约定等原因导致部分工程结算不真实的问题。
二、审计发现的主要问题
审计核减工程结算造价65.47万元。宣威市振兴建筑建材有限公司承建的老厂乡发新村委会苦干歹村易地扶贫搬迁基础设施工程建设项目甲乙双方报审工程结算造价589.67万元，经审计，因报审结算中部分工程量计量有误，审计核减工程结算造价65.47万元，审定老厂乡发新村委会苦干歹村易地扶贫搬迁基础设施工程建设项目结算价为524.20万元。
三、审计发现问题整改情况
对此次审计发现的问题，罗平县审计局已依法出具了审计报告。罗平县老厂乡人民政府具体整改情况由其自行公告。
审计中发现多计工程结算造价65.47万元的问题，根据国家审计署等六部委局关于《建设项目审计处理暂行规定》（审投发〔1996〕105号）第十四条“工程价款结算中多计少计的工程款应予调整”的规定，扣减了多计的工程结算造价，并与施工方进行财务结算。  
审计结果公告
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