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罗平县阿沟河四方石至以龙沙等7条乡村公路

通畅工程建设项目竣工结算审计结果

(2017年11月15日公告）


根据《中华人民共和国审计法》的规定，罗平县审计局2017年对罗平县阿沟河四方石至以龙沙等7条乡村公路通畅工程竣工结算情况进行了审计，重点审计了罗平县阿沟河四方石至以龙沙等7条乡村公路通畅工程竣竣工结算价款真实性情况，并对有关事项进行了延伸和追溯。
一、基本情况
（一）工程概况

罗平县阿沟河四方石至以龙沙等7条乡村公路通畅工程由罗平县维达公路设计咨询有限责任公司设计施工图，云南玺正招标代理有限公司负责招标代理，并委托云南交通基建工程监理有限公司进行工程监理，由云南交通建设工程公司中标承建。工程于2014年10月开工，2015年7月竣工。

项目建设情况：1、阿沟河四方石至以龙沙通畅工程主线以龙沙至阿沟河全长3.16公里、支线阿沟河至四方石全长1.39公里、合计全长4.56公里、路基宽5.5米、路面宽4.5米、路面为水泥砼路面；2、航空露营地通畅工程起点为国道324线、止点为航空露营地北门、全长1.37公里、路基宽7.5米、路面宽7米、路面为沥青砼路面；3、国道324线至大天桥及华叶大道全长0.717公里、路基宽7.2米、路面宽7.2米、路面为水泥砼路面；4、养马寨至师宗保太通畅工程全长2.65公里、路基宽5.5米、路面宽4.5米、路面为水泥砼路面；5、富八线


至以龙通畅工程全长4.89公里、路基宽5.5米、路面宽4.5米、路面为水泥砼路面；6、牛补歹至花红通畅工程全长8.3公里、路基宽5.5米、路面宽4.5米、路面为水泥砼路面；7、水沟烟站口至法金甸通畅工程全长1.095公里、路基宽4.5米、路面宽4.5米、路面为水泥砼路面。

（二）立项批复情况。

罗平县阿沟河四方石至以龙沙等7条乡村公路通畅工程经曲发改交运〔2014〕15号及罗发改工交〔2014〕13号文批复建设。资金来源为上级补助及县政府采用BT模式融资。

审计局审计结果表明，该项目按照基本建设程序的相关规定履行了申请、立项、批复等程序并进行了相应的报批，并实行了招投标和合同等管理制度，相关资料完整规范，但也存在报审结算中部分工程量计量有误，结算造价不符合该项目招标文件和合同的约定等原因导致部分工程结算不真实的问题。
二、审计发现的主要问题
审计核减工程结算造价14.67万元。云南交通建设工程公司中标承建的阿沟河四方石至以龙沙等7条乡村公路通畅工程建设项目甲乙双方报审工程结算造价1138.36万元，经审计，因报审结算中部分工程量计量有误，审计核减工程结算造价14.67万元，罗平县阿沟河四方石至以龙沙等7条乡村公路通畅工程建设项目结算价为1123.69万元。

三、审计发现问题整改情况
对此次审计发现的问题，罗平县审计局已依法出具了审计报告。罗平县交通重点工程建设指挥部具体整改情况由其自行公告。
审计中发现多计工程结算造价14.67万元的问题，根据国家审计署等六部委局关于《建设项目审计处理暂行规定》（审投发〔1996〕105号）第十四条“工程价款结算中多计少计的工程款应予调整”的规定，扣减了多计的工程结算造价，并与施工方进行财务结算。  
审计结果公告
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