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罗平县钟山乡鲁邑村乃格沙组砂石路建设工程

竣工决算情况的审计结果

(2017年11月15日公告）


根据《中华人民共和国审计法》的规定，罗平县审计局2017年对钟山乡鲁邑村乃格沙组砂石路建设工程竣工结算情况进行了审计，重点审计了钟山乡鲁邑村乃格沙组砂石路建设工程结算价款真实性情况，并对有关事项进行了延伸和追溯。
一、基本概况

钟山乡鲁邑村乃格沙组砂石路建设工程位于鲁邑村委会境内，路线起于乃格岗村，途径砂锅泥村，止于乃格沙村，全长7.36公里。按山岭重丘区四级公路设计，行车速度15公里/每小时，路基宽5.5m，行车道路面宽4.5m，两侧各0.5m沙砾路肩，路面结构类型为厚20cm的天然沙砾路面。截止2017年9月13日，该工程未竣工验收。该工程施工图由云南城市规划建筑设计院（集团）有限公司设计，由云南博皓天信招标咨询有限公司罗平办事处为招标代理，并委托云南联都建设工程监理有限公司实施工程监理，云南盛业建筑工程有限公司中标承建。该工程于2015年3月10日开工。

审计结果表明，该工程按规定的程序申请、立项、批复，认真落实项目法人制、招投标制、工程监理制、合同管理制等制度，相关资料基本完整。但也存在报审结算中少数工程量计算有误的原因，导致工程结算不真实的问题。

二、审计发现的主要问题
审计核减工程结算造价0.94万元。云南盛业建筑工程有


限公司承建的钟山乡鲁邑村乃格沙组砂石路建设工程，甲乙双方报审结算造价284.37万元，经审计，因报审结算中少数工程量计算有误的原因，审计核减工程结算造价0.94万元，审定钟山乡鲁邑村乃格沙组砂石路建设工程结算价为283.43万元。

三、审计发现问题的整改情况

对此次审计发现的问题，罗平县审计局已依法出具了审计报告。罗平县钟山乡人民政府具体整改情况由其自行公告。

审计中发现多计工程结算造价0.94万元的问题，根据国家审计署等六部委局关于《建设项目审计处理暂行规定》（审投发〔1996〕105号）第十四条“工程价款结算中多计少计的工程款应予调整”的规定，扣减了多计的工程结算造价，并与施工方进行财务结算。  
审计结果公告
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