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罗平县板桥镇环西路易地扶贫搬迁工程

建设项目竣工结算审计结果
根据《中华人民共和国审计法》的规定，罗平县审计局2018年对罗平县板桥镇环西路易地扶贫搬迁工程竣工结算情况进行了审计，重点审计了罗平县板桥镇环西路易地扶贫搬迁工程竣工结算价款真实性情况，并对有关事项进行了延伸和追溯。
一、审计基本情况
罗平县板桥镇环西路易地扶贫搬迁工程位于板桥镇西北部，距板桥镇政府1公里，该项目由云南惟邦景观设计有限公司设计施工图纸，云南明睿工程咨询有限公司罗平办事处负责招标，并委托云南锐尔建设监理有限公司进行施工监理，陆良县振亚建筑有限责任公司中标承建，工程于2016年10月开工、2017年4月竣工。
经审计该项目按照基本建设程序的相关规定履行了申请、立项、批复等程序并进行了相应的报批，并实行了招投标和合同等管理制度，相关资料完整规范，但也存在报审结算中部分工程量计量有误及部分综合单价偏高，结算造价不符合该项目招标文件和合同的约定等原因导致部分工程结算不真实的问题。
二、审计发现的主要问题
审计核减工程结算造价176.77万元。陆良县振亚建筑有限责任公司承建的罗平县板桥镇环西路易地扶贫搬迁工程建设项目甲乙双方报审工程结算造价1111.63万元，经审计，因报审结算中部分工程量计量有误及综合单价调整，审计核减工程结算造价176.77万元，审定罗平县板桥镇环西路易地扶贫搬迁工程建设项目结算价为934.86万元。
三、审计处理及整改情况
对此次审计发现的问题，罗平县审计局已依法出具了审计报告。罗平县板桥镇人民政府具体整改情况由其自行公告。
经审计核实存在部分工程量计量有误及综合单价调整等原因造成多计工程款176.77万元的问题，报审结算中未进行扣减违反了国家审计署等六部委局关于印发《建设项目审计处理暂行规定》（审投发〔1996〕105号）第十四条“工程价款结算中多计少计的工程款应予调整”的规定。

根据《云南省政府投资建设项目审计办法》（第213号）“第二十条 对政府投资建设项目工程结算中多计工程价款的，审计机关应当责令建设单位依法整改，对已多付的工程款，审计机关还应当责令建设单位限期收回；对少计工程价款的，审计机关应当责令建设单位限期改正。”的规定，责令罗平县板桥镇人民政府对多计的工程造价176.77万元依法整改。
审计结果公告
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