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曲靖市罗平县老厂乡马米妥等4个村土地整治项目

竣工结算审计结果

(2017年11月15日公告）


根据《中华人民共和国审计法》的规定，罗平县审计局2017年对曲靖市罗平县老厂乡马米妥等4个村土地整治项目竣工结算情况进行了审计，重点审计了曲靖市罗平县老厂乡马米妥等4个村土地整治项目结算价款真实性情况，并对有关事项进行了延伸和追溯。
一、基本情况
曲靖市罗平县老厂乡马米妥等4个村土地整治项目委托云南帮克工程咨询有限公司为招标代理。工程位于罗平县老厂乡境内，工程于2015年11月开工、2016年12月竣工。项目经曲财建〔2014〕183号文立项批复建设。曲靖市罗平县老厂乡马米妥等4个村土地整治项目建设规模:土地平整335.444公顷，土地开发面积19.69公顷，石方垒埂1972.09m3，实现新增耕地面积172.4618公顷，新增耕地率25.63%；农田水利修复坝塘1座、处理落水洞1个、新建1000m3水池1座、500m3水池4座、200m3水池4座、新建斗沟2条，长757m、新建农沟36条，长30230.2m、水池沉砂池7座、盖板涵110座、原老沟拆除1条，长876m;田间道路改建21条，长29174m、新建2条，长1166m、改建生产路10条，长5890m、新建生产路16条，长11088m、改建错车道67段，计划投资2183.74万元，其中，工程施工费1867.4万元，前期工作费98.22万元，工程监理费36.75万元，竣工验收费65.15万元，业主管理费52.62


万元，不可预见费63.60万元。资金来源为上补助。

审计局审计结果表明，该项目按照基本建设程序的相关规定履行了申请、立项、批复等程序并进行了相应的报批，并实行了招投标和合同等管理制度，相关资料完整规范，但也存在报审结算中部分工程量清单子目未做、套用定额子目不合理、部分主材价格偏高、未执行签约合同单价等，结算造价不符合该项目招标文件和合同的约定等原因导致部分工程结算不真实的问题。
二、审计发现的主要问题
审计核减工程结算造价17.58万元。云南东辰建设有限公司、云南大为建筑工程有限公司、云南程屹建筑工程有限公司、云南安康市政景观工程有限公司及云南皓阳鑫业建筑工程有限公司分别承建的曲靖市罗平县老厂乡马米妥等4个村土地整治项目一标、二标、三标、四标、五标甲乙双方报审工程结算总造价1647.01万元（一标330.02万元，二标452.62万元，三标321.61万元，四标276.34万元，五标266.42万元），经审计，因报审结算中部分工程量清单子目未做、套用定额子目不合理、部分主材价格偏高、未执行签约合同单价等，审计核减工程结算造价17.58万元（一标1.97万元，二标3.52万元，三标4.38万元，四标5.90万元，五标1.81万元），审定曲靖市罗平县老厂乡马米妥等4个村土地整治项目结算价为


1629.43万元（一标328.04万元，二标449.10万元，三标317.23万元，四标270.44万元，五标264.62万元））。
三、审计处理及整改情况
对此次审计发现的问题，罗平县审计局已依法出具了审计报告。罗平县国土资源局具体整改情况由其自行公告。
审计中发现多计工程结算造价17.58万元的问题，根据国家审计署等六部委局关于《建设项目审计处理暂行规定》（审投发〔1996〕105号）第十四条“工程价款结算中多计少计的工程款应予调整”的规定，扣减了多计的工程结算造价，并与施工方进行财务结算。  
审计结果公告
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