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         罗平县历史遗留冶炼危废尾矿治理工程马街镇片区

      污染治理工程结算审计结果

(2017年11月15日公告）


根据《中华人民共和国审计法》第二十二条“审计机关对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督”的规定，罗平县审计局派出审计组，自2017年10月26日至2017年11月15日，对罗平县历史遗留冶炼危废尾矿治理工程马街镇片区污染治理工程结算进行了审计。

一、基本情况 

罗平县历史遗留冶炼危废尾矿治理工程马街片区污染治理工程，经罗平县发展和改革局文件《关于下达罗平县历史遗留冶炼危废尾矿治理工程马街片区污染治理工程投资计划的通知》（罗发改工交〔2016〕16号）批准建设。该工程于2016年8月5日经公开招（投）标，云南银发绿色环保产业股份有限公司以845.379万元中标承建。

审计结果表明：罗平县历史遗留冶炼危废尾矿治理工程马街片区污染治理工程在实施过程中履行了前置审计、招标文件审查程序。执行了工程招投标制、合同管理制、工程监理制。

二、审计发现的主要问题
云南银发绿色环保产业股份有限公司中标承建的罗平县历史遗留冶炼危废尾矿治理工程马街片区污染治理工程送审造价为1125.106万元，审计审定该工程结算造价为1008.784万元，多计工程款116.322万元。

三、审计处理处罚情况


云南银发绿色环保产业股份有限公司中标承建的罗平县历史遗留冶炼危废尾矿治理工程马街片区污染治理工程多计工程造价116.322万元。根据国家审计署等六部委局关于《建设项目审计处理暂行规定》（审投发〔1996〕105号）第十四条“工程价款结算中多计少计的工程款应予调整”的规定，审计已作调整。
四、审计发现问题整改情况

对本次审计发现的问题，罗平县环境保护局高度重视，对审计发现的问题逐条逐项进行纠正和整改。对施工单位多计的工程款116.322万元及时进行了扣减，并按审计结果与施工企业进行工程财务结算。罗平县环境保护局具体整改情况由其自行公告。
审计结果公告





罗平县审计局审计结果公告                             





罗平县审计局审计结果公告                             





罗平县审计局审计结果公告                             








PAGE  
- 1 -

