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罗平县九龙街道办事处三转弯至撒召乡村公路

通畅工程建设项目竣工结算审计结果

(2017年11月15日公告）


根据《中华人民共和国审计法》的规定，罗平县审计局2017年对罗平县九龙街道办事处三转弯至撒召乡村公路通畅工程建设项目竣工结算情况进行了审计，重点审计了罗平县九龙街道办事处三转弯至撒召乡村公路通畅工程建设项目工程结算价款真实性情况，并对有关事项进行了延伸和追溯。
一、基本情况
（一）工程概况

云南通畅建设工程有限公司承建的罗平县九龙街道办事处三转弯至撒召乡村公路通畅工程由罗平县维达公路设计咨询有限责任公司设计施工图纸。项目位于罗平县九龙街道办事处境内，起于三转弯路口，止于撒召村口，主线全长14.98公里，增多支线长975米。路基宽度：5.5米,行车道宽度：4.5+2×0.5米，路面类型：20cm厚C30砼路面。工程于2014年10月开工、2016年10月竣工。
（二）立项批复情况。

罗平县九龙街道办事处三转弯至撒召乡村公路通畅工程属2014年农村公路建设项目，经曲发改交运〔2014〕15号及罗发改工交〔2014〕13号文批复建设。
（三）工程招（投）标、合同管理制及监理制执行情况。

该项目于2014年8月30日经公开招（投）标，云南通畅建设工程有限公司以989.25万元中标承建该工程。2014年


10月18日，罗平县交通重点工程建设指挥部与云南通畅建设工程有限公司签订了《建设工程施工合同》，双方约定该项目合同价为989.25万元。2014年10月18日，罗平县交通重点工程建设指挥部与云南交通基建工程监理有限公司签订该项目《工程施工监理合同》，双方约定云南交通基建工程监理有限公司负责工程监理。

审计局审计结果表明，该项目按照基本建设程序的相关规定履行了申请、立项、批复等程序并进行了相应的报批，并实行了招投标和合同等管理制度，相关资料完整规范，但也存在报审结算中部分工程量计量有误，结算造价不符合该项目招标文件和合同的约定等原因导致部分工程结算不真实的问题。
二、审计发现的主要问题
审计核减工程结算造价7.01万元。云南通畅建设工程有限公司承建的罗平县九龙街道办事处三转弯至撒召乡村公路通畅工程建设项目甲乙双方报审工程结算造价1061.42万元，经审计，因报审结算中部分工程量计量有误，审计核减工程结算造价7.01万元，审定罗平县九龙街道办事处三转弯至撒召乡村公路通畅工程建设项目结算价为1054.41万元。
三、审计发现问题整改情况
对此次审计发现的问题，罗平县审计局已依法出具了审计报告。罗平县交通重点工程建设指挥部具体整改情况由其自行


公告。
审计中发现多计工程结算造价7.01万元的问题，根据国家审计署等六部委局关于《建设项目审计处理暂行规定》（审投发〔1996〕105号）第十四条“工程价款结算中多计少计的工程款应予调整”的规定，扣减了多计的工程结算造价，并与施工方进行财务结算。  
审计结果公告
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