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罗平县水网建设情况专项审计调查审计结果

(2017年11月15日公告）


根据《中华人民共和国审计法》的规定，罗平县审计局2017年对罗平县水网建设情况进行了专项审计调查，重点审计了罗平县学田污水处理厂及配套截污管网建设项目情况，并对有关事项进行了延伸和追溯。
一、基本情况
云南省水网建设情况跟踪审计调查项目涉及罗平县的项目仅为污水处理厂及配套截污管网工程1项，建设内容包括污水处理厂、配套截污管网34.83公里及2014年至2016年的道路管网36.7公里。

罗平县污水处理厂于2009年10月23日开始投入试运行。

截污管网建设按照城市总体规划，老城区将合流制改造成分流制，新建区实行雨污分流制，2013年12月已完成设计的配套截污管网34.83公里，2014年至2016年实施的道路截污管网36.7公里已建成。

审计局审计调查结果表明，罗平县污水处理厂及配套截污管网工程基本履行了项目基本建设程序和项目建设管理的相关制度，会计核算基本真实地反映了项目财务收支状况，资金能够专款专用，管理基本规范。征地拆迁管理及实施过程符合国家相关法律法规的规定。
二、审计建议
（一）严格执行施工图审查等建设程序和节能等政策规


定，确保工程建设质量和全程监管。

（二）设计变更及签证等相关资料不够完善，建议建设单位在以后的项目实施过程中，严格要求施工单位签证资料的完整性详细性及准确性，完善相关手续。

（三）加强工程项目的后期管理工作，使工程项目持续发挥其应有的效益。

（四）建议加强污水处理厂周围环境监测力度，规范管理，保障卫生。
三、审计建议采纳情况
对此次审计调查情况，罗平县审计局已依法出具了审计报告。罗平县住房和城乡建设局已采纳了审计建议，并由其自行公告。
审计结果公告
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